Início	Fim	Tipo	Atividade
12/02/2021	24/02/2021	Documentação	Documento de visão e cronograma das atividades
24/02/2021	03/03/2021	Documentação	Modelo de Entidade e Relacionamento do banco de dados
03/03/2021	10/03/2021	Alinhamento	Configuração do ambiente e alinhamento da arquitetura base
10/03/2021	17/03/2021	Backend	Desenvolvimento da autenticação do usuário
17/03/2021	24/03/2021	Frontend	Desenvolvimento da autenticação do usuário
24/03/2021	31/03/2021	Backend	Desenvolvimento do perfil do usário com editção
31/03/2021	07/04/2021	Backend e Frontend	Desenvolvimento dos followers entre usuários
07/04/2021	14/04/2021	Backend	Desenvolvimento do CRUD dos artigos
14/04/2021	21/04/2021	Frontend	Desenvolvimento do CRUD dos artigos
21/04/2021	28/04/2021	Backend e Frontend	Desenvolvimento dos likes e comentários dos artigos
28/04/2021	05/05/2021	Backend e Frontend	Desenvolvimento das pesquisas por usuários e artigos
05/05/2021	12/05/2021	Frontend	Desenvolvimento da home page
12/05/2021	19/05/2021	Backend e Frontend	Desenvolvimento das assinaturas dos usuários
19/05/2021	26/05/2021	Integração	Deploy dos serviços
26/05/2021	02/06/2021		